

Unser Organisator Frank ist ganz weit weg und kommt ca. eine Woche vor der Veranstaltung wieder!

Daher erhaltet ihr seinen Organisationsplan (Termine) an dieser Stelle mit der Bitte um rege Teilnahme.

Fr. 16.10.09 Clubabend 20 Uhr im Clubkeller

Sa. 17.10.09 Aufbau der Streckenführung ab 8:30 Uhr bis Mittags, Treffpunkt Grube Reefmann.

Fr. 23.10.09 Clubabend 20 Uhr im Clubkeller

Sa. 24.10.09 Aufbau der Streckenführung ab 8:30 Uhr bis Mittags, Treffpunkt Grube Reefmann.

Fr. 30.10.09 Aufbau der Streckenführung ab 8:30, Treffpunkt Grube Reefmann

Sa. 31.10.09 Veranstaltungstag ab 8:00 Uhr.

So 01.11.09 Abbau, Restarbeiten, schieben...

Gruß HJ.